



Приложение 2

Утверждено

Директор МОУ «СОШ №6
С. Солдато-Александровского»

О.В. Григорьева
приказ № 16 от 19.01.2021 г.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественнонаучной направленности «Точка
роста» в 2021 году

МОУ «СОШ №6 с. Солдато – Александровского Советского района»
(наименование учреждения, муниципального образования)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Григорьева О.В.	приказ директора школы	26.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Григорьева О.В.	План первоочередных мероприятий	26.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Григорьева О.В.	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Григорьева О.В.	Положение о деятельности Центра	26.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Григорьева О.В.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Григорьева О.В.	Проект зонирования	01.03.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Григорьева О.В.	Приказ директора	26.02.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Григорьева О.В.	Приказ директора	26.02.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование	Разуваева Н.В.	Заявки на финансирование	01.04.2021

	центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Разуваева Н.В.	извещения о проведении закупок	01.05.2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Разуваева Н.В.	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Разуваева Н.В.	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Разуваева Н.В.	заявка	01.03.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Разуваева Н.В.	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Скиба Н.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных курсов предметной деятельности, занятий дополнительного образования	Колесникова С.И., Кузьменко Н.В., Кожевникова Л.В., Велькина Е.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Денисова Н.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Денисова Н.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Запуск сайта	Быстрова О.В.	Новости	март 2021

			Раздел «Точка роста»	
4.2.	Рекламная кампания	Быстрова О.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.3.	Открытие Центра	Денисова Н.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Денисова Н.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Денисова Н.В.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Денисова Н.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Денисова Н.В.	отчет	еженедельно